

Mobile Anwendung zur Erstellung, Ausführung und Auswertung von Trainingsplänen - Xtreme Xercising																																																									
		KW 19					KW 20					KW 21					KW 22					KW 23					KW 24					KW 25					KW 26					KW 27															
		07.05 - 13.05					14.05 - 20.05					21.05 - 27.05					28.05 - 03.06					04.06 - 10.06					11.06 - 17.06					18.06 - 24.06					25.06 - 01.07					02.07 - 08.07															
		M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
Planung																																																									
Beschreibung, Ziele, Mockups																																																									
Use Cases, User Stories, Anforderungen																																																									
Technische Beschreibung																																																									
Projektorganisation, Anhänge																																																									
Entwicklung																																																									
GUI																																																									
Daten																																																									
Logik																																																									
Datenbank																																																									
Validierung																																																									
Modular, Funktionell, Integration (+ Autom. Tests)																																																									
		Meilenstein: Pflichtenheft															Meilenstein: Daten					Meilenstein: GUI					Meilenstein: Projekt																														